品牌 AI 剪辑协作 SOP

工作流程与修改规则

三条核心原则

1. 审核前置（三道锁）：1.脚本 2.资产 3.画面

高成本的视频生成，仅在「脚本 + 资产 」双确认后启动。

2.修改分级（A/B 类）：

A 类（低/无成本）不限轮次

B 类（画面级高成本）以 1 轮为限，超出则协商追加预算或其他方案。

3.意见汇总制：

每个审核节点由品牌运营为首，收齐品牌内部与站点全部意见后一次性提交《意见汇总单》；不做碎片化、多头、多轮的零散反馈。

需求 → **方向确认** → **延展剧本** → **【脚本锁】**

资产 → **【资产锁】**

生成 + 初版 → **【画面锁】**

终版修改 → **站点终审** → **交付**

脚本资产锁之前：成本低 | 画面锁之后：改画面 = 重新生成

三、协作总流程（四阶段）

步骤	流程内容与确认点	负责方	参考耗时
阶段一｜需求与脚本　低成本时间成本区间			
1	提交《需求包》＋脚本内部初审 需求包必含：原片档案、连结、载点 切入点、参考台词、目标时长、画幅 配音方式倾向、交付物要求 需求包齐备，流程启动。	品牌	—
2	站点审核，确认整体方向	站点	—
3	延展剧本，适配需求故事线	剪辑方	1 小时
4	**【脚本锁】 剧本终稿确认** 品牌运营与站点一次性确认； 台词方向核＝B 类高成本修改。	品牌 ＋站点	建议 1 小时内
阶段二｜资产预审　——　低成本区间：画面方向在这里确认，改资产最便宜			
5	**【资产】 资产预审** 审核 AI 生成人物形象、场景风格、关键静帧 此阶段调整为低成本； 成片生成后再改资产，二次修改成本很高。	剪辑→品牌→站点	建议 1 小时内
阶段三｜生成与初版　高成本区间：开始消耗生成成本，改画面＝重新生成			
6	平台生成图片、视频资产 → 初版剪辑成片 高成本环节，仅在脚本＋资产双确认后启动 涉及较多正常片段衔接生成时 成本进一步上升。	剪辑方	生成 3–4 小时＋剪辑约 1 小时
7	初版审核 ＋《意见汇总单》 品牌与站点复审并行进行 品牌收齐两方意见后一次性提交汇总单	品牌＋站点	建议 2 小时内
阶段四｜终版与交付　A 类修改照常执行，新增 B 类＝追加需求			
8	按《意见汇总单》修改终版 A 类不限次执行 B 类以 1 轮为限涉及重新生成的工期另计。	剪辑	约 2 小时 （不含 B 类重新生成）

步骤	流程内容与确认点	负责方	参考耗时
9	站点最终确认 验收汇总单执行情况。 此环节新增 B 类意见 = 追加需求 站点书面确认后重排工期。	站点	建议 2 小时内

修改分级（A/B 类）：

修改项目	成本档	类别	轮次规则
加字幕、改字幕	几乎无成本	A	不限轮次
统一调色	几乎无成本	A	不限轮次
画质修复	几乎无成本	A	不限轮次
细节修正	几乎无成本	A	不限轮次
音频精修（音量、混音、降噪）	几乎无成本	A	不限轮次
BGM、音效更换	几乎无成本	A	不限轮次
现有片段删减、重排、节奏调整（不新增画面）	几乎无成本	A	不限轮次
旁白调整、重录	低成本	A	不限轮次（合理范围内）
新增镜头、新增画面内容	高成本	B	1 轮为限
更换或修改人物、场景资产（二次修改成本很高）	高成本	B	1 轮为限
修改对口型台词（需重做口型）	高成本	B	1 轮为限
片段衔接处需新增画面	高成本	B	1 轮为限
推翻已过事项（如脚本锁后改剧情走向）	高成本	B	1 轮为限 或按追加需求处理

五、修改轮次与超轮处理

- A 类修改：不限轮次，任意审核节点均可提出，随最近一次修改一并执行。
- B 类修改：剪辑方重新评估工期与成本档后执行，不计入原周期承诺。
- 推翻已过事项（更换切入点、改故事走向）= 重开流程，按新《需求包》重新排期。
- 设立目的是保护双方：品牌方获得可预期的成果，剪辑方避免无限返工与费用超支。

常见情景

情景	判定	说明
初版看完，想换场景氛围或人物造型	**B 类 • 限 1 轮**	同样的意见若在资产预审提出 = 低成本。画面方向的意见请尽量前置。
想改「对口型片段」里的两个字台词	**B 类**	需重做口型。同样的改动发生在旁白片段 = A 类。请在脚本锁阶段逐句确认对口型台词。
觉得节奏拖，想删短某段、调整顺序	**A 类**	不新增画面即可随时提出，不限轮次。
字幕错字、调色不统一、音量不平	**A 类**	随时提出，终版一并处理。
站点终审时想加一个新镜头	**追加需求**	画面锁已生效：站点书面确认后，重新评估工期执行，不计入原周期。
临时更换原片切入点	**重开流程**	相当于推翻脚本锁：按新《需求包》重新走流程、重新排期。

双方共识要点

品牌方得到：

- 确认点为（方向、脚本、资产、初版、终审），更早看到可视化物料，方向纠偏不花钱。
- A 类修改不限轮次；交付物清单与交付周期明确可依。

剪辑方得到：

- 确认过不返工：锁定事项被推翻时，按 B 类或追加需求处理，不做无偿重做。
- B 类修改 1 轮为限；意见一次性汇总，避免碎片化多头反馈。

站点：

- 保留原 SOP 中的方向确认权与最终验收权，整体控制力增强。